

Dobrý den paní Vlčková,

ze strany Obce Domašín je aktuální stav potvrzují, že podepsaná Smlouva a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na el. přípojku NN a komunikační vedení je platná. Ze strany Obce Domašín máme k dispozici všechny doklady, které je třeba k územnímu řízení pro povolení stavby této základnové stanice.

Aktuálně jsme ještě dořešovali trvalé odnětí pozemku ze ZPF (pro areál základnové stanice). Čekáme na vydání Územního rozhodnutí, konečného dokladu stavebního úřadu pro možné zahájení stavebních prací.

Do konce 12/2023 budeme mít dokončenu realizační projektovou dokumentaci. V 01/2024 počítáme se zadáním stožáru do výroby. Zahájení stavebních prací předpokládáme v průběhu 03/2024 (podle klimatických podmínek), dokončení stavebních prací do konce 04/2024.

Montáž technologie a spuštění lokality bude pro CETIIN v rámci sdílené sítě zajišťovat společnost T-Mobile Czech Republic a.s., a ta mám na tyto práce termín max 3 měsíce. Ale v praxi to bývají cca 2 měsíce. Spuštění stanice tak předpokládáme do konce 06/2024.

Obec DOMAŠÍN
se sídlem v Louchově
431 51 Mašterek nad Ohří
Tel: 474 375 559 ©